

		Форма по ОКУД	Код	
			0322001	
		по ОКПО		
Заказчик	Управление строительством и жилищно -коммунальным хозяйством Кусинского муниципального района			
	456940, Челябинская обл., г.Куса, ул.Ленина, д.16, тел.8(35154)3-40-05			
Строительный контроль:	МАУ "ОКС"			
	456940, Челябинская обл., г.Куса, ул.м.Бубнова, д.16, тел.8(35154)3-40-05			
Подрядчик:	ООО "ИНТЕРВАЛ" по ОКПО			
	456940, Челябинская обл., г. Куса, ул. Кедровая, 1а, тел..8(35154)3-03-59			
Стройка:	Благоустройство общественной территории Центральной площади по адресу: Челябинская обл., г. Куса, площадь имени В.И. Ленина - ул. Михаила Бубнова, ул. Андроновых прилегающих территорий к нежилому зданию по адресу: Челябинская обл., г. Куса, ул. Михаила Бубнова 4 (Второй сквер)			
Объект:	Благоустройство общественной территории Центральной площади по адресу: Челябинская обл., г. Куса, площадь имени В.И. Ленина - ул. Ленина, ул. Михаила Бубнова, ул. Андроновых прилегающих территорий к нежилому зданию по адресу: Челябинская обл., г. Куса, ул. Михаила Бубнова 4	Вид деятельности по ОКДП		
		Муниципальный контракт	номер	19/2022
			дата	16.01.2023
		Вид операции		
			Отчетный период	
			с	по
			01.05.2023	15.06.2023

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления	с	по
1	15.06.2023	01.05.2023	15.06.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов , этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ (в текущих ценах), в том числе:		1 127 514,12	1 127 514,12	1 127 514,12
	СМР		1 127 514,12	1 127 514,12	1 127 514,12
	Оборудование		0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00
2	<b>ИТОГО:</b>		1 127 514,12	1 127 514,12	1 127 514,12
3	НДС не предусмотрен		-	-	
4	<b>ВСЕГО:</b>		1 127 514,12	1 127 514,12	1 127 514,12

Заказчик: Руководитель УСЖКХ

М.П.

Строительный контроль: Руководитель МАУ "ОКС"

Подрядчик: Директор ООО "ИНТЕРВАЛ"

М.П.

Согласовано: Глава Кусинского муниципального района

 А.Б.Сафронов

 В.В.Касьянов

 Ю.В. Ершов

 Ю.А.Лысяков

